

ACTIVITATE	NR. ZILE CONFORM H.C.G.M.B.	PERIOADĂ
PUBLICARE APEL ȘI PERIOADĂ CONSULTĂRI/ LĂMURIRI	14	8-21 AUGUST
PERIOADĂ WEBINARII	14- ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ CU PUBLICAREA APELULUI	8-21 AUGUST
PERIOADĂ LANSARE APEL DEPUNERE APLICAȚII	14	22 AUGUST- 4 SEPTEMBRIE
PERIOADĂ EVALUARE ADMINISTRATIVĂ PROIECTE	14	5-18 SEPTEMBRIE
SOLICITĂRI LĂMURIRI/ ACTUALIZĂRI FILE BUGET	3	19-21 SEPTEMBRIE
INFORMARE APLICANȚI STATUS PROIECT (ADMIS/ RESPINS)	2	22-23 SEPTEMBRIE
PERIOADĂ VOT PROIECTE PE PLATFORMĂ DEDICATĂ	9	24 SEPTEMBRIE- 2 OCTOMBRIE
COMUNICARE REZULTATE VOT	2	3-4 OCTOMBRIE
PERIOADĂ CONTRACTARE/ SEMNARE DOCUMENTAȚIE IMPLEMENTARE/ ACHIZIȚII	20	5-24 OCTOMBRIE
PERIOADĂ IMPLEMENTARE PROIECTE	32	25 OCTOMBRIE- 25 NOIEMBRIE
RAPOARTE ȘI ÎNCHEIERE APEL 2022	10	26 NOIEMBRIE- 5 DECEMBRIE
PLĂȚI	4	6-9 DECEMBRIE